

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng
công trình: Công hợp Mười Trừ
và công tròn Ông Cừ

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Công văn số 312/BQLDA.ĐT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Công hợp Mười Trừ và công tròn Ông Cừ (đính kèm văn bản), **Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:**

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tại Công văn nêu trên, đồng ý cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (Chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Công hợp Mười Trừ và công tròn Ông Cừ; hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, với nội dung chính sau:

Giá trị dự toán điều chỉnh: **326.585.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm tám mươi lăm nghìn đồng), trong đó:

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị đã phê duyệt	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)
1	Chi phí xây dựng (G _{XD})	250.674.000	264.936.000	14.262.000
2	Chi phí quản lý dự án (G _{QLDA})	7.360.000	8.234.000	874.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G _{TV})	37.233.000	38.042.000	809.000
4	Chi phí khác (G _k)	1.628.000	1.711.000	83.000
5	Chi phí dự phòng (G _{DP})	29.690.000	13.662.000	-16.028.000
	Tổng cộng (làm tròn)	326.585.000	326.585.000	0

2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án trên đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT (Nu).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn

