

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng
công trình: Nạo vét mương
Cò Ke, Sáu Đãi

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Công văn số 326/BQLDA.ĐT ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Cò Ke, Sáu Đãi (*đính kèm văn bản*), Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tại Công văn nêu trên; đồng ý cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (Chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nạo vét mương Cò Ke, Sáu Đãi; hạng mục: Nạo vét, với các nội dung chính sau:

Giá trị dự toán điều chỉnh: **283.840.000 đồng** (*Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng*), trong đó:

STT	Nội dung chi phí	Giá trị đã phê duyệt	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)
1	Chi phí xây dựng (G _{XD})	172.931.000	177.185.000	4.254.000
2	Chi phí quản lý dự án (G _{QLDA})	5.375.000	5.507.000	132.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G _{TV})	90.555.000	90.665.000	110.000
4	Chi phí khác (G _k)	1.463.000	1.463.000	0
5	Chi phí dự phòng (G _{DP})	13.516.000	9.020.000	-4.496.000
	Tổng cộng (làm tròn)	283.840.000	283.840.000	0

2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện công trình đảm bảo đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn

