

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình: Đường mương Chùa Lá**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân
cấp và uỷ quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Báo cáo số 1719/BCTĐ-PTCKH ngày 30 tháng 11 năm 2021 của
Phòng Tài chính và Kế hoạch,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường mương Chùa Lá; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình, cắm cọc GPMB và lập báo cáo nghiên cứu khả thi	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát	481,267	Số 151/QĐ-PKT&HT ngày 26/8/2021
2	Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Đồng Thắng	45,123	Số 172/QĐ-PKT&HT ngày 06/10/2021
Tổng giá trị thực hiện: 526,390 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện	785,996
2	Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng CT		901,905
3	Chi phí thẩm định HSMT và KQLCT tư vấn thiết kế BVTC (bước 2)		2,000
4	Chi phí thẩm định HSMT và KQLCT thi công XD		35,198
5	Chi phí giám sát khảo sát lập BC nghiên cứu khả thi	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	7,252
6	Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khat thi đầu tư XD		4,319
7	Chi phí giám sát khảo sát bước lập TK BVTC (bước 2)		5,294
8	Phí thẩm định TKBVTC (bước 2)		4,804
9	Phí thẩm định dự toán (bước 2)		4,629
10	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu (tạm tính, đã bao gồm thí nghiệm đối chứng nếu có)		290,029
11	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư (nếu có kiểm toán, ngược lại tính 2 lần K _{TTPD})	Tổ thẩm tra Huyện	60,759
12	Chi phí dự phòng		3.768,699
13	Chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng		21.000,000
Tổng giá trị thực hiện: 26.870,884 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng VN)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I Tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình (thiết kế bước 2)	130,000	Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ và vốn ngân sách địa phương	Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập thiết kế xây dựng công trình (thiết kế bước 2)	418,148		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV năm 2021	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	91,866		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	15 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn (bước 2)	4,473		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 05: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công	71,310		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	90 ngày
6	Gói thầu số 06: Kiểm toán công trình	214,594		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2023	Trọn gói	120 ngày
II Xây lắp								
7	Gói thầu số 07: Thi công Nền và mặt đường láng nhựa	35.197,659	nt	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	270 ngày
III Phi tư vấn								
8	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	95,949	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	Theo gói thầu số 07 + 12 tháng bảo hành
Tổng cộng giá trị thực hiện: 36.223,999 triệu đồng								

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 63.621.273.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, hai trăm bảy mươi ba nghìn đồng).

5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận A, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn