

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 12 năm 2021

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng thi công công trình Đường
Thường Thới Tiên (đoạn từ nhà máy
thành công đến đường cộ Bảy Tiều)

Kính gửi: UBND thị trấn Thường Thới Tiên

Xét Tờ trình số 1148/TTr-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thị trấn Thường Thới Tiên về việc xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01: Thi công xây dựng tường chắn đất và di dời vật kiến trúc thuộc dự án: Đường Thường Thới Tiên (đoạn từ nhà máy thành công đến đường cộ Bảy Tiều) (đính kèm văn bản); Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của UBND thị trấn Thường Thới Tiên, đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 01: Thi công xây dựng tường chắn đất và di dời vật kiến trúc thuộc dự án: Đường Thường Thới Tiên (đoạn từ nhà máy thành công đến đường cộ Bảy Tiều) thêm 46 ngày (kể từ ngày 13/11/2021 đến ngày 29/12/2021) để thi công phần phát sinh.

2. Giao UBND thị trấn Thường Thới Tiên có trách nhiệm yêu cầu đơn vị thi công cam kết thi công đúng hồ sơ thiết kế, thời gian được gia hạn.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Các Phòng: KT-HT, TC-KH;
- Ban QLDA&PTQĐ Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn