

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư
xây dựng công trình: Nạo vét kênh Lòng Hồ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 585/TTr-PKT&HT ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh Lòng Hồ, với những nội dung sau:

- Tên dự án: Nạo vét kênh Lòng Hồ, hạng mục: Nạo vét và nâng cấp sửa chữa cống Long Hữu.
- Người Quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.
- Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.
- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh Khoản 10, Điều 1. Tổng mức đầu tư **28.626.355.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, sáu trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

Stt	Nội dung chi phí	Quyết định số 13374/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện (đồng)	Giá trị điều chỉnh (đồng)
1	Chi phí hỗ trợ GPMB (Ggpmb):	3.900.000.000	3.900.000.000
2	Chi phí xây dựng (Gxd)	17.654.371.000	19.722.578.000
3	Chi phí quản lý dự án (Gqlđa)	487.296.000	533.878.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD (Gtvxd)	2.097.066.000	3.391.151.000
5	Chi phí khác (Gk)	478.268.000	506.824.000
6	Chi phí dự phòng (Gdp)	2.444.873.000	571.924.000
	Tổng cộng (làm tròn)	27.061.874.000	28.626.355.000

** Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh bổ sung chi phí thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ theo Quyết định số 473/QĐ-BQP ngày 14 tháng 02 năm 2022 của Bộ Quốc phòng và Quyết định số 1874/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện.*

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư Dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 13374/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Huyện không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Long Khánh A, Long Khánh B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn