

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng và giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Căn cứ Công văn số 160/UBND-ĐTĐ ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc áp dụng cơ sở dữ liệu hiện có về hệ thống định mức, đơn giá đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố trước thời điểm Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành để làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử;

Xét Tờ trình số 690/TTr-PTCKH ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử, với những nội dung như sau:

1. Tên công trình: Kiên cố hóa đường nước mương Tuần Thử; hạng mục: Xây dựng máng nước BTCT.

2. Chủ đầu tư: Ban QLDA và PTQĐ huyện Hồng Ngự .

3. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh khoản 10 Điều 1. Tổng mức đầu tư: **2.027.697.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm chín mươi bảy nghìn đồng). Trong đó:

Stt	Hạng mục chi phí	Giá trị phê duyệt theo Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 14/4/2020	Giá trị đề nghị điều chỉnh
1	Chi phí xây dựng	1.488.341.000	1.687.673.000
2	Chi phí quản lý dự án	42.052.000	47.684.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư XD	152.011.000	157.589.000
4	Chi phí khác	41.925.000	38.194.000
5	Chi phí dự phòng	86.217.000	96.557.000
	Tổng cộng (làm tròn)	1.810.546.000	2.027.697.000

- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp và giá vật liệu xây dựng tại thời điểm thẩm định.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm hoàn chỉnh các bước thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai thi công và đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung khác của Quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Huyện không thay đổi.

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn