

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 6 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
xây dựng công trình: Đường 30/4 (mở rộng)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ  
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế  
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,  
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo  
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của  
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân  
cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên  
địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 914/BCTĐ-PTCKH ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Phòng  
Tài chính và Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công  
trình: Đường 30/4 (mở rộng); với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Điều chỉnh Khoản 2, Điều 1: Phần công việc không áp dụng được  
một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:**

| Stt | Nội dung công việc                     | Đơn vị thực hiện         | Giá trị |
|-----|--|--------------------------|---------|
| 1   | Chi phí quản lý dự án                  | Ban QLDA và PTQĐ Huyện   | 132,345 |
| 2   | Chi phí tư vấn giám sát thi công XD CT |                          | 160,669 |
| 3   | Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 0,745   |
| 4   | Phí thẩm định dự toán                  |                          | 0,725   |
| 5   | Chi phí giám sát khảo sát địa hình     |                          | 0,886   |
| 6   | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu   |                          | 41,337  |

|   |  |                             |         |
|---|--|-----------------------------|---------|
| 7   | Phí thẩm định báo cáo KTKT                 | Phòng Tài chính và Kế hoạch | 0,882   |
| 8   | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán VĐT | Tổ thẩm tra Huyện           | 15,089  |
| 9   | Chi phí dự phòng                           |                             | 134,262 |
| <b>Tổng giá trị thực hiện: 486,940 triệu đồng</b> |  |                             |         |

## 2. Điều chỉnh Khoản 3, Điều 1: Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt  | Tên gói thầu   | Giá gói thầu<br>(triệu đồng<br>VN) | Nguồn vốn                                   | Hình thức<br>lựa chọn<br>nhà thầu        | Phương<br>thức lựa<br>chọn<br>nhà thầu | Thời<br>gian tổ<br>chức lựa<br>chọn<br>nhà thầu | Loại<br>hợp<br>đồng | Thời<br>gian<br>thực<br>hiện<br>hợp<br>đồng |
|--|--|------------------------------------|---|--|--|---|---------------------|---|
| <b>I Tư vấn</b>                                    |  |                                    |   |  |  |   |                     |   |
| 1  | Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công                                       | 19,823                             | vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ phát triển đô thị | Chỉ định thầu rút gọn                    |  | Quý III năm 2022                                | Trọn gói            | 90 ngày                                     |
| 2  | Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCT thi công xây dựng   | 5,109                              | năm 2022-2024 và đối ứng ngân sách huyện    | Chỉ định thầu rút gọn                    |  | Quý III năm 2022                                | Trọn gói            | 90 ngày                                     |
| 3  | Gói thầu số 03: Kiểm toán công trình   | 50,766                             | năm 2022-2024                               | Chỉ định thầu rút gọn                    |  | Quý IV năm 2022                                 | Trọn gói            | 120 ngày                                    |
| <b>II Xây lắp</b>                                  |  |                                    |   |  |  |   |                     |   |
| 4  | Gói thầu số 04: Thi công Nền mặt đường, cống thoát nước, chiếu sáng, vỉa hè và di dời đường dây điện trung, hạ thế | 5.109,101                          | nt  | Chào hành cạnh tranh trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ            | Quý III năm 2022                                | Trọn gói            | 120 ngày                                    |
| <b>III Phi tư vấn</b>                              |  |                                    |   |  |  |   |                     |   |
| 5  | Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình  | 20,437                             | nt  | Chỉ định thầu rút gọn                    |  | Quý III năm 2022                                | Trọn gói            | Theo gói thầu số 04 + 12 tháng bảo hành     |
| <b>Tổng giá trị gói thầu: 5.205,236 triệu đồng</b> |  |                                    |   |  |  |   |                     |   |

## 3- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các nội dung khác của Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND huyện Hồng Ngự không thay đổi.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban QLDA và PTQĐ Huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**