

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 21 tháng 3 năm 2022

V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán
xây dựng công trình: Trung tâm
chính trị huyện Hồng Ngự

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.

Xét Công văn số 157/BQLDA.ĐT ngày 18 tháng 3 năm 2022 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự (*Đính kèm văn bản*); Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện; đồng ý cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (Chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự; hạng mục: Xây dựng mới trụ sở, thiết bị và hạng mục phụ. Cụ thể:

Giá trị dự toán điều chỉnh: **14.984.443.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn đồng*), trong đó:

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị theo QĐ số 13371/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND huyện (đồng)	Giá trị điều chỉnh (đồng)	Chênh lệch (+/-)
1	Chi phí xây dựng	11.183.068.000	12.579.445.000	1.396.377.000
2	Chi phí thiết bị	1.125.827.000	604.850.000	-520.977.000
3	Chi phí quản lý dự án	378.644.000	400.803.000	22.159.000
4	Chi phí tư vấn đầu tư XD	1.168.757.000	1.127.374.000	-41.383.000
5	Chi phí khác	253.349.000	252.558.000	-791.000
6	Chi phí dự phòng	874.798.000	19.413.000	-855.385.000
	Tổng cộng	14.984.443.000	14.984.443.000	0

2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan triển khai thực hiện công trình đảm bảo đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn