

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán
xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban
nhân dân xã Phú Thuận A

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất

Xét Công văn số 266/BQLDA.ĐT ngày 28/6/2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về việc xin chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A (đính kèm văn bản), Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, đồng ý cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (Chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận A; hạng mục: Xây dựng mới trụ sở làm việc, thiết bị và hạng mục phụ; với nội dung chính sau:

Giá trị dự toán điều chỉnh: **7.819.342.000 đồng** (Bằng chữ: Bảy tỷ, tám trăm mười chín triệu, ba trăm bốn mươi hai nghìn đồng), trong đó:

| Stt | Nội dung chi phí | Giá trị đã phê duyệt | Giá trị điều chỉnh | Chênh lệch (+/-) |
|-----|--------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Chi phí xây dựng | 5.921.919.000 | 6.276.000.000 | 354.081.000 |
| 2 | Chi phí thiết bị | 17.000.000 | 17.000.000 | 0 |
| 3 | Chi phí quản lý dự án | 177.196.000 | 206.536.000 | 29.340.000 |
| 4 | Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng | 823.633.000 | 671.269.000 | -152.364.000 |
| 5 | Chi phí khác | 169.286.000 | 145.050.000 | -24.236.000 |
| 6 | Chi phí dự phòng | 710.308.000 | 503.487.000 | -206.821.000 |
| | Tổng cộng (làm tròn) | 7.819.342.000 | 7.819.342.000 | 0 |

2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án trên đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn