ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 752 /QĐ-UBND	*Hồng Ngự, ngày 22 tháng 02 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 34/BC-PTCKH, ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: Trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1; hạng mục: Xây dựng 03 phòng lắp ghép.

- Chủ đầu tư: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Ngự.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

- Thời gian khởi công và hoàn thành: Gói thầu số 01 từ ngày 17/9/2021 đến ngày 03/11/2021.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: *Đơn vị tính: đồng*

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số:	**531.639.000**	**512.969.000**	**509.500.000**	**3.469.000**
- Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021.		509.500.000	509.500.000	3.469.000
- Vốn ngân sách nhà nước.		3.469.000		

2. Chi phí đầu tư: *Đơn vị tính: đồng*

Nội dung	Tổng mức đầu tư được duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số:	**531.639.000**	**512.969.000**
Xây lắp	471.226.000	461.800.000
Chi phí QLDA	14.060.000	14.060.000
Chi phí TVĐT	33.640.000	33.640.000
Chi phí khác	3.313.000	3.469.000
Dự Phòng	9.400.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

- Chi phí không tạo nên tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế *(đồng)*	Quy đổi	Thực tế	Quy đổi
Tài sản dài hạn (TSCĐ)	512.969.000			
Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn vốn	Số tiền*(đồng)*	Ghi chú
Tổng số	**512.969.000**	
- Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021.	509.500.000	
- Vốn ngân sách nhà nước.	3.469.000	

Tổng các khoản nợ tính đến ngày 15 tháng 02 năm 2022 là:

- Tổng nợ phải thu: Không.

- Tổng nợ phải trả: 3.469.000 đồng. Trong đó:

+ Trả Phòng Tài chính và Kế hoạch chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình: 2.900.000 đồng.

+ Trả Phòng Kinh tế và Hạ tầng phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công: 117.000 đồng và phí thẩm định dự toán: 113.000 đồng.

+ Trả Công ty Bảo Việt Đồng Tháp chi phí bảo hiểm công trình: 339.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	**Tài sản cố định***(đồng)*	**Tài sản lưu động**
Phòng Giáo dục và Đào tạo	512.969.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản và ghi tăng vốn cố định là: **512.969.000 đồng** *(Bằng chữ: Năm trăm mười hai triệu, chín trăm sáu mươi chín nghìn đồng).*

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Không

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn