

Số: /TB-VP

Hồng Ngự, ngày tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận, chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Trần Văn Bôn tại cuộc họp bàn công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và vốn 03 xã biên giới

Ngày 26 tháng 01 năm 2021 tại Phòng Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn chủ trì cuộc họp bàn công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng NTM và vốn 03 xã biên giới.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm: Phòng Nông nghiệp và PTNT (đ/c Nhung), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (đ/c Phú), Phòng Tài chính và Kế hoạch (đ/c Tâm), Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (đ/c Huy), Ủy ban nhân dân các xã: Thường Phước 1 (đ/c Nhiều), Thường Phước 2 (đ/c Tuấn), Thường Lạc (đ/c Phong), Thường Thới Hậu A (đ/c Rôi), Long Khánh A (đ/c Ngoan), Long Khánh B (đ/c Như), Phú Thuận A (đ/c Mỹ), Phú Thuận B (đ/c Thức), Long Thuận (đ/c Kiên).

Sau khi nghe Phòng Tài chính và Kế hoạch báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư các công trình xây dựng từ nguồn vốn hỗ trợ xây dựng nông thôn mới và vốn 03 xã biên giới; cùng ý kiến các ngành, xã dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện - Trần Văn Bôn kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao Ủy ban nhân dân các xã: Thường Phước 1, Thường Thới Hậu A, Thường Lạc, Long Khánh A, Phú Thuận A, Phú Thuận B khẩn trương lập thủ tục tất toán công trình thực hiện từ nguồn vốn Trung ương, Tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới gửi Phòng Tài chính và Kế hoạch **chậm nhất đến ngày 28/01/2021** để được hướng dẫn thực hiện đúng theo đúng quy định, đồng thời phục vụ Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực IX.

2. Giao Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương phối hợp các ngành Huyện liên quan lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm để tiến hành khảo sát lập hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế các danh mục công trình xây dựng thực hiện từ

nguồn vốn xây dựng nông thôn mới và nguồn vốn hỗ trợ 03 xã biên giới, thông qua Ủy ban nhân dân Huyện, các ngành chuyên môn Huyện góp ý.

3. Đối với các danh mục công trình xây dựng nông thôn mới trung hạn giai đoạn 2021 - 2025: Khi thực hiện điều chỉnh, Ủy ban nhân dân xã đề xuất Đảng ủy xã có ý kiến thống nhất (*có biên bản làm việc*) gửi Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện xin chủ trương điều chỉnh danh mục.

Văn phòng HĐND và UBND Huyện thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo trên đến các ngành liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đào Thị Ngọc Loan