

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng  
công trình: Công hợp Kênh Xã

Kính gửi: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện

Xét Công văn số 311/BQLDA.ĐT ngày 13 tháng 7 năm 2021 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Công hợp Kênh Xã (đính kèm văn bản), Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận theo nội dung đề xuất của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tại Công văn nêu trên, đồng ý cho Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện (Chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Công hợp Kênh Xã, hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, với nội dung chính sau:

Giá trị dự toán điều chỉnh: **380.164.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi triệu, một trăm sáu mươi bốn nghìn đồng), trong đó:

Stt	Nội dung chi phí	Giá trị đã phê duyệt	Giá trị điều chỉnh	Chênh lệch (+/-)
1	Chi phí xây dựng (G <sub>XD</sub> )	298.245.000	315.499.000	17.254.000
2	Chi phí quản lý dự án (G <sub>QLDA</sub> )	8.756.000	9.806.000	1.050.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (G <sub>TV</sub> )	36.706.000	36.692.000	- 14.000
4	Chi phí khác (G <sub>k</sub> )	1.897.000	1.993.000	96.000
5	Chi phí dự phòng (G <sub>DP</sub> )	34.560.000	16.174.000	- 18.386.000
	<b>Tổng cộng (làm tròn)</b>	<b>380.164.000</b>	<b>380.164.000</b>	<b>0</b>

2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện là Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án trên đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**

