

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán công trình: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4 (nối dài)

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xét Công văn số 886/PKT&HT ngày 14/7/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4 (nối dài) (đính kèm văn bản). Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận theo nội dung đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đồng ý cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng (chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán công trình: Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4 (nối dài); hạng mục: Thảm bê tông nhựa mặt đường.

- Giá trị dự toán điều chỉnh: **10.326.736.000 đồng** (Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng). Trong đó:

Stt	Khoản mục chi phí	Giá trị phê duyệt tại Công văn số 899/UBND-HC ngày 30/6/2021 của UBND Huyện	Giá trị điều chỉnh	Tăng, giảm (+/-)
1	Chi phí xây dựng sau thuế	8.861.406.000	9.179.219.000	317.813.000
2	Chi phí quản lý dự án	259.217.000	259.217.000	0
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	647.361.000	658.494.000	11.133.000
4	Chi phí khác	151.945.000	157.063.000	5.118.000
5	Chi phí dự phòng	406.807.000	72.743.000	-334.064.000
6	<b>Tổng cộng (làm tròn)</b>	<b>10.326.736.000</b>	<b>10.326.736.000</b>	<b>0</b>

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng là chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án trên đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LDVP;
- Lưu: VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**