

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

V/v tạm dừng thực hiện dự án đường
30/4 (mở rộng) và nguồn vốn thực
hiện công trình sửa chữa Chợ Thường
Phước, xã Thường Phước 1

Kính gửi:

- Phòng Tài chính và Kế hoạch;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

Xét Công văn số 858/PKT&HT ngày 09/7/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc đề xuất tạm dừng thực hiện dự án Đường 30/4 (mở rộng) và nguồn vốn thực hiện công trình sửa chữa chợ Thường Phước, xã Thường Phước 1 (*định kèm văn bản*). Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện thống nhất như sau:

1. Chấp thuận nội dung đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đồng ý cho chủ trương các nội dung sau:

1.1. Tạm dừng đầu tư dự án Đường 30/4 (mở rộng) năm 2021 lùi sang kế hoạch năm 2022. Điều chuyển nguồn vốn đã bố trí cho dự án Đường 30/4 (mở rộng) sang dự án Nâng cấp đường Lê Hồng Phong, đường Trần Phú, đường Nguyễn Thị Minh Khai và đường 30/4 (nối dài) để triển khai lựa chọn nhà thầu thi công năm 2021.

1.2. Điều chỉnh kế hoạch thực hiện dự án Sửa chữa chợ Thường Phước từ năm 2021 sang năm 2022 để đầu tư đồng bộ với các dự án đầu tư phát triển khu vực chợ Thường Phước.

2. Giao Phòng Tài chính và Kế hoạch tham mưu Ủy ban nhân dân Huyện điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện cho phù hợp.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp các đơn vị liên quan lập đầy đủ trình tự, thủ tục thực hiện các dự án trên theo chủ trương được duyệt và đảm bảo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- KBNN Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn