

Số: 13531/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Mở rộng đường ra bến đò Long Khánh A qua Thường Thới Tiên**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 09 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Báo cáo số 1722/BCTĐ-PTCKH ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Mở rộng đường ra bến đò Long Khánh A qua Thường Thới Tiên; với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:**

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế Nam Sơn	10,435	Số 93/QĐ-BQLC&DVCC ngày 06/10/2021
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Đồng Thắng	4,000	Số 106b/QĐ-BQLC&DVCC ngày 22/11/2021
<b>Tổng giá trị thực hiện: 14,435 triệu đồng</b>				

**2. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:**

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện	7,243
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng		7,857
3	Chi phí giám sát khảo sát địa hình	Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện	0,201
4	Phí thẩm định thiết kế BVTC	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	0,064
5	Phí thẩm định dự toán		0,062
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ Thẩm tra Huyện	1,389
7	Chi phí dự phòng		12,762
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện: 29,578 triệu đồng</b>			

**3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu**

Stt	Tên gói thầu xây lắp	Giá gói thầu (triệu đồng VN)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công di dời trụ điện trung thế, hạ thế và trạm biến áp	223,989	vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021-2022	Chỉ định thầu		Quý IV Năm 2021	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 223,989 triệu đồng</b>								

**4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 268.002.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tám triệu, không trăm lẻ hai nghìn đồng).**

**5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Trưởng Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện, Chủ tịch UBND xã Long Khánh A chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**