

Số: 2015/QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 27 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Bến khách ngang sông Long Thuận - Thường Thới Tiền**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Công văn số 1985/BXD-HĐXD ngày 31/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 646/BCTĐ-PTCKH ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Phòng Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Bến khách ngang sông Long Thuận - Thường Thới Tiền; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phân công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn Công nghệ TC	32,022	Số 29b/QĐ-BQLC&DVCC ngày 21/3/2022
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn Công nghệ Châu Giang	4,320	Số 32b/QĐ-BQLC&DVCC ngày 10/4/2022
Tổng cộng giá trị thực hiện: 36,342 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	16,604
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng		18,994
3	Phí thẩm định thiết kế BVTC	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	0,090
4	Phí thẩm định dự toán		0,087
5	Phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật		0,104
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ Thẩm tra Huyện	4,006
7	Chi phí dự phòng		33,545
Tổng cộng giá trị thực hiện: 73,430 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu xây lắp	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công san lấp mặt bằng, gia cố mái taluy và xây dựng nhà chờ	593,007	Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2022	Chỉ định thầu		Quý II năm 2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 593,007 triệu đồng								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 702.779.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ hai triệu, bảy trăm bảy mươi chín nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện là Chủ đầu tư công trình có trách nhiệm phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Trưởng Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Long Thuận, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/(Hoài).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn