

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 4 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:  
Kiên cố hóa đường nước cấp TDC đường tắt Phú Thuận B (phía trên)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Công văn số 1985/BXD-HĐXD ngày 31/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 637/BCTĐ-PTCKH ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa đường nước cấp TDC đường tắt Phú Thuận B (phía trên), với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phân công việc đã thực hiện:**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đồng Tháp	184,822	Số 290c/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 25/11/2019

2	Tư vấn thẩm tra dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận	10,569	Số 02b/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 28/01/2020
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b>			<b>195,391 triệu đồng</b>	

## 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	98,443
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng		84,651
3	Chi phí giám sát khảo sát địa hình		2,270
4	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công		3,258
5	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2,017
6	Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Phòng Tài chính và Kế hoạch	0,722
7	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi phí thí nghiệm đối chứng nếu có)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	33,982
8	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ Thẩm tra Huyện	21,661
9	Chi phí dự phòng		372,877
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b>			<b>619,881 triệu đồng</b>

## 2. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng VN)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Dịch vụ tư vấn</b>		Vốn sự nghiệp					
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công	11,763	hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP năm 2022 – 2023	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	60 ngày
<b>II</b>	<b>Xây lắp</b>							
2	Gói thầu số 02: Thi công xây dựng máng nước BTCT	3.258,319	-nt-	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Trọn gói	150 ngày

III Dịch vụ phi tư vấn								
3	Gói thầu số 03: Bảo hiểm công trình	16,292	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II năm 2022	Trọn gói	Theo gói thầu XL + 12 tháng BHCT
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b>					<b>3.286,374 triệu đồng</b>			

**4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 4.101.646.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ, một trăm lẻ một triệu, sáu trăm bốn mươi sáu nghìn đồng).

**5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Tổ Thẩm định dự án Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN (Nu).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**