

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình: Trường Mẫu giáo Thường Thới Tiền**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Công văn số 1985/BXD-HĐXD ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị số 124/BCTĐ-PTCKH ngày 12 tháng 01 năm 2022 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trường Mẫu giáo Thường Thới Tiền; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tổng hợp Á Đông	252,869	356/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 16/8/2021

2	Tư vấn khảo sát địa chất	Công ty TNHH địa chất nền móng Phương Nam GF	59,314	362/QĐ - BQLDA.ĐT ngày 19/8/2021
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sao Việt	28,912	573/QĐ- BQLDA.ĐT ngày 13/10/2021
4	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	Công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam - Chi nhánh Hồ Chí Minh	5,000	582/QĐ- BQLDA.ĐT ngày 16/11/2021
Tổng giá trị thực hiện: 346,095 triệu đồng.				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	184,573
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng		187,693
3	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị		1,503
4	Chi phí giám sát nền tĩnh		2,626
5	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công		5,356
6	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2,532
7	Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật		0,987
8	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi phí thí nghiệm đối chứng nếu có)		46,644
9	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ Thẩm tra Huyện	1,269
10	Phí thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy	Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp	0,654
11	Chi phí lập nhiệm vụ nền tĩnh		1,934
12	Chi phí dự phòng		676,082
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.111,853 triệu đồng.			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng VN)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng mới 03 phòng học, 02 phòng chức năng	5.713,645	Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ năm	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	240 ngày

II	Mua sắm hàng hóa		2022-					
2	Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị	178,130	2023 và	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
			vốn ngân sách					
III	Dịch vụ tư vấn		Huyện đối ứng					
3	Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công	11,783		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 04: Tư vấn nén tĩnh	64,483	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	45 ngày
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán	6,314	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
IV	Dịch vụ phi tư vấn							
6	Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	4,571	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	Theo gói thầu XL + 12 tháng BH công trình
Tổng cộng giá trị thực hiện: 5.978,926 triệu đồng.								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 7.436.874.000 đồng.

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/VX.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Tài