

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
công trình: San lấp mặt bằng ao Khóm Thượng 1**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và uỷ quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 783/TTr-PTCKH ngày 24 tháng 5 năm 2022 của Phòng Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình: San lấp mặt bằng ao Khóm Thượng 1; với những nội dung như sau:

1. Tên dự án: San lấp mặt bằng ao Khóm Thượng 1.
2. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện.
3. Nội dung điều chỉnh:
 - 3.1. Điều chỉnh Khoản 4 Điều 1, về quy mô đầu tư.
 - Diện tích khu đất: 5.874,7 m².
 - Diện tích san lấp ao: 5.128,7 m² (không tính diện tích bờ chặn).

- Cao trình san lấp hoàn thiện: +6,100.
- Đắp bờ chặn:
 - + Cao trình đắp bờ chặn: +6,300.
 - + Chiều dài đắp bờ chặn: L = 305,3m.
 - + Bề rộng mặt: Bm=2,0m.
 - + Hệ số mái: m=1,0.
- Đặt ống thoát nước:
 - + Chiều dài đào đắp ống: L = 20m.
 - + Chiều dài ống thoát nước: L = 150m.
 - + Sử dụng ống nhựa PVC Ø200mm dày 3,2mm.

3.2. Điều chỉnh Khoản 6 Điều 1, về tổng mức đầu tư và nguồn vốn đầu tư:

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: **4.036.085.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, không trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

Stt	Nội dung chi phí	Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 17/2/2022 (đồng)	Đề nghị điều chỉnh (đồng)
1	Chi phí xây dựng	2.934.683.000	3.233.940.000
2	Chi phí quản lý dự án	77.396.000	85.288.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	280.704.000	257.310.000
4	Chi phí khác	86.487.000	92.630.000
5	Chi phí dự phòng	337.927.000	366.917.000
	Tổng cộng (làm tròn)	3.717.197.000	4.036.085.000

4. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh tăng diện tích san lấp ao từ 4.630,4m² lên 5.128,7 m² để sử dụng hết phần đất công.

- Điều chỉnh đơn giá nhân công và giá ca máy Quý IV năm 2021 theo Quyết định số 406/QĐ-SXD ngày 29/12/2021 của Sở Xây dựng Đồng Tháp; điều chỉnh giá vật liệu xây dựng theo giá tháng 4 năm 2022.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước, sớm triển khai thi công và đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác tại Quyết định số 619/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Ban Quản lý dự

án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Bôn