

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng  
công trình: Kiên cố đường nước (đường nước nội cũ)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét đề nghị số 707/BCTĐ-PTCKH ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Phòng Tài chính và Kế hoạch,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Kiên cố đường nước (đường nước nội cũ), với nội dung chủ yếu như sau:

**1. Phần công việc đã thực hiện:**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình và lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Phúc An	15,169	Số 19a/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 25/3/2020 của Ban QLDA và PTQĐ Huyện
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận	4,000	Số 71a/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 27/5/2020 của Ban QLDA và PTQĐ Huyện
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>19,169 triệu đồng</b>	

## 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	10,037
2	Chi phí tư vấn giám sát thi công		9,229
3	Chi phí tư vấn giám sát khảo sát địa hình		0,259
4	Phí thẩm định TKBVTC - dự toán	Tổ Thẩm định dự án Huyện	0,254
5	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	Phòng Nông nghiệp và PTNT	5,000
6	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ Thẩm tra Huyện	3,653
7	Chi phí dự phòng		20,141
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>		<b>48,573 triệu đồng</b>	

## 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>Xây lắp:</b>								
1	Gói thầu số 01: Thi công bê tông cốt thép đường nước	355,229	Vốn sự nghiệp hỗ trợ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 35/NĐ-CP năm 2020	Chỉ định thầu		Quý III/năm 2020	Trọn gói	45 ngày
<b>Tổng cộng giá trị thực hiện:</b>					<b>355,229 triệu đồng</b>			

**Ghi chú:** Giá gói thầu tư vấn và xây lắp nêu trên là giá trị đã được UBND Huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2020; giá trị của gói thầu tư vấn và xây lắp này là giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu (theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ).

**4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 422,971 triệu đồng.**

**5- Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần các Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Long Thuận chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận :***

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LDVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**