

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 6 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường bờ đông kênh Út Góc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân
cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Báo cáo số 915/BCTĐ-PTCKH ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Phòng
Tài chính và Kế hoạch,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Chỉnh trang đô thị, xử lý môi trường bờ đông kênh Út Góc; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phân công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí khảo sát địa hình và lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Đồng Tháp	191,549	Số 83a/QĐ-PKT&HT ngày 04/9/2019
2	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Đồng Tháp	11,752	Số 103a/QĐ-PKT&HT ngày 03/10/2019
Tổng giá trị thực hiện: 203,301 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện	76,081
2	Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng CT		95,973
3	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	1,145
4	Phí thẩm định dự toán		1,109
5	Chi phí giám sát khảo sát địa hình		2,376
6	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu		29,206
7	Phí thẩm định báo cáo KTKT	Phòng Tài chính và Kế hoạch	0,799
8	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán VĐT	Tổ thẩm tra Huyện	46,377
9	Chi phí dự phòng		406,277
10	Chi phí giải phóng mặt bằng		4.081,660
Tổng giá trị thực hiện: 4.741,003 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I Tư vấn								
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công	10,705	vốn ngân sách huyện năm 2022-2023	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT và KQLCT thi công xây dựng	3,810		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	90 ngày
II Xây lắp								
3	Gói thầu số 03: Thi công lát mái taluy, bồn hoa và lan can	3.809,439	nt	Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	150 ngày
III Phi tư vấn								
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	19,047	nt	Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	Theo gói thầu số 03 + 12 tháng bảo hành
Tổng giá trị gói thầu: 3.843,001 triệu đồng								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 8.787.305.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm tám mươi bảy triệu, ba trăm lẻ năm nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2106/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn