

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình:
Hệ thống chiếu sáng đường cặp chùa Phước Hưng
(đoạn từ đường cách mạng tháng 8 đến đường 30/4)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh, về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét đề nghị số 831/BCTĐ-PTCKH ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Hệ thống chiếu sáng đường cặp chùa Phước Hưng (đoạn từ đường cách mạng tháng 8 đến đường 30/4); hạng mục: Xây dựng mới:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty TNHH tư vấn thiết kế QĐ	8,902	Số 45/QĐ-BQLC&DVCC ngày 07/5/2021
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Phúc Thuận	4,400	Số 53/QĐ-BQLC&DVCC ngày 12/5/2021
Tổng cộng giá trị thực hiện: 13,302 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí Quản lý dự án	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện	9,331
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng		8,665
3	Phí thẩm định thiết kế BVTC – Dự toán	Tổ thẩm định dự án Huyện	0,126
4	Chi phí giám sát khảo sát địa hình	Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện	0,078
5	Chi phí thẩm tra, phê duyệt QT vốn đầu tư	Tổ Thẩm tra Huyện	1,923
6	Chi phí dự phòng		18,556
Tổng cộng giá trị thực hiện: 38,679 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng	337,695	Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021	Chỉ định thầu		Quý III Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 337,695 triệu đồng								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 389.676.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi chín triệu, sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 47/UBND-ĐTĐD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện là Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Trưởng Ban Quản lý chợ và Dịch vụ công cộng Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Thường Thới Tiền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn