

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng**  
**công trình: Nạo vét Lòng Lạch Ấp 1**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Báo cáo thẩm định số 830/BCTĐ-PTCKH ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Nạo vét Lòng Lạch Ấp 1, hạng mục: Nạo vét.

**1. Phân công việc đã thực hiện:**

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn thiết kế và kiểm định công trình xây dựng Trung Tín	79,682	Số 120/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 26/4/2021
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Đồng Thắng	4,400	Số 181/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 02/6/2021
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>			<b>84,082 triệu đồng</b>	

## 2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban QLDA và PTQĐ Huyện	31,044
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng		25,950
3	Chi phí giám sát khảo sát địa hình		0,790
4	Phí thẩm định thiết kế BVTC	Tổ Thẩm định dự án Huyện	0,181
5	Phí thẩm định DT		0,175
6	Lệ phí thẩm định BCKTKT	Phòng Tài chính và Kế hoạch	0,206
7	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Hội đồng Thẩm tra Huyện	5,945
8	Chi phí dự phòng		57,361
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>		<b>121,652 triệu đồng</b>	

## 3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng VN)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I. Xây lắp:</b>								
1	Gói thầu số 01: Thi công nạo vét	998,846	Vốn sự nghiệp hỗ trợ chính sách miễn thu thủy lợi phí năm 2021-2022	Chỉ định thầu		Quý III Năm 2021	Trọn gói	60 ngày
<b>Tổng giá trị thực hiện:</b>		<b>998,846 triệu đồng</b>						

**4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 1.204.580.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm lẻ bốn triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng)

**5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:**

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu đề nghị Chủ đầu tư thực hiện theo Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định thì Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/NN.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Văn Bôn**