

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng công trình: Đường vào vườn nho Ba Tuấn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn Nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo thẩm định số 829/BCTĐ-PTCKH ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Phòng Tài chính và Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Đường vào vườn nho Ba Tuấn, hạng mục: Nền và mặt đường bê tông cốt thép, với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn khảo sát địa hình và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Đồng Thắng	24,052	Số 46a/QĐ-PKT&HT ngày 07/4/2021
2	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	Công ty TNHH thiết kế xây dựng Phúc Thuận	4,400	Số 56/QĐ-PKT&HT ngày 06/5/2021
Tổng giá trị thực hiện: 28,452 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện	3,878
2	Chi phí tư vấn giám sát thi công		4,485
3	Phí thẩm định TKBVTC	Tổ thẩm định dự án Huyện	0,022
4	Phí thẩm định dự toán		0,021
5	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ thẩm tra Huyện	0,926
6	Chi phí giám sát khảo sát địa hình	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	0,879
7	Chi phí dự phòng		0,295
Tổng giá trị thực hiện: 10,506 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công nền và mặt đường bê tông cốt thép	140,028	Vốn sự nghiệp ngân sách Huyện năm 2021	Chi định thầu		Quý III/Năm 2021	Trọn gói	30 ngày
Tổng cộng giá trị thực hiện: 140,028 triệu đồng								

4- Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 178.986.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi tám triệu, chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để Chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, Chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng có trách nhiệm phối hợp Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng Phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND xã Long Khánh B chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn