

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày 21 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng  
công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 2A**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của  
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của  
Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Xét Tờ trình số 163/TTr-PTCKH ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Phòng  
Tài chính và Kế hoạch.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trường Tiểu học Thường Phước 2A, với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Trường Tiểu học Thường Phước 2A. Hạng mục: Xây dựng mới 21 phòng chức năng, thiết bị và hạng mục phụ.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.

3. Nội dung điều chỉnh:

Điều chỉnh Khoản 3, Điều 1: Phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu “Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu Mua sắm hàng hóa (gói thầu số 05) quý I, năm 2022”.

4. Lý do điều chỉnh: Nhằm đảm bảo thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm hàng hóa (trang thiết bị dạy và học) kịp tiến độ gói thầu xây lắp, hoàn thành công trình đưa vào sử dụng phục vụ công tác giảng dạy.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các nội dung khác của Quyết định số 2926/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự không thay đổi.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/(M.Thực).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Văn Tài**