

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày tháng 01 năm 2022

V/v chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường Ngô Quyền (nối dài)

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xét Công văn số 16/PKT&HT ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc chấp thuận điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Đường Ngô Quyền (nối dài) (Đính kèm văn bản); Ủy ban nhân dân Huyện có ý kiến như sau như sau:

1. Chấp thuận theo nội dung đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đồng ý cho Phòng Kinh tế và Hạ tầng (chủ đầu tư) điều chỉnh dự toán công trình Đường Ngô Quyền (nối dài); hạng mục: Mặt đường. Cụ thể:

- Giá trị dự toán điều chỉnh: **1.126.485.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi sáu triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn đồng). Trong đó:

Stt	Khoản mục chi phí	Giá trị tại QĐ số 13343/QĐ-UBND ngày 29/11/2021	Giá trị dự toán điều chỉnh	Tăng, giảm (+/-)
1	Chi phí xây dựng sau thuế	947.782.000	952.698.000	4.916.000
2	Chi phí quản lý dự án	26.055.000	26.191.000	136.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	85.938.000	86.095.000	157.000
4	Chi phí khác	13.068.000	14.630.978	1.562.978
5	Chi phí dự phòng	53.642.000	46.870.405	-6.771.595
6	Tổng cộng (làm tròn)	1.126.485.000	1.126.485.000	0

2. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án trên đúng theo quy định.

Yêu cầu đơn vị thực hiện tốt nội dung Công văn này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Phòng TC-KH;
- Ban QLDA&PTQĐ Huyện;
- LDVP;
- Lưu: VT, hvh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khoi