

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình
Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân
cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp;*

*Xét Báo cáo số 218/BCTĐ-PTCKH ngày 11 tháng 02 năm 2022 của
Phòng Tài chính và Kế hoạch,*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trụ sở Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

Stt	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị	Văn bản phê duyệt
1	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình	Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát	284,204	450/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 20/9/2021
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn và thiết bị Đồng Thắng	33,351	573/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 20/10/2021
Tổng giá trị thực hiện: 317,555 triệu đồng				

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

Stt	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị
1	Chi phí quản lý dự án	Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện	205,669
2	Chi phí giám sát thi công xây dựng		213,719
3	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công		5,968
4	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	2,881
5	Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	Phòng Tài chính và Kế hoạch	0,718
6	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi phí thí nghiệm đối chứng nếu có)	Phòng Kinh tế và Hạ tầng	58,955
7	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Tổ Thẩm tra Huyện	17,263
8	Chi phí dự phòng		755,345
Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.260,518 triệu đồng			

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp							
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng mới trụ sở làm việc và hạng mục phụ	6.565,184	Vốn ngân sách huyện năm 2021-2022	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý I năm 2022	Trọn gói	220 ngày
II	Dịch vụ tư vấn							
2	Gói thầu số 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công	28,362		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn nén tĩnh	61,930		Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Kiểm toán	69,993		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2022	Trọn gói	60 ngày
III	Dịch vụ phi tư vấn							
5	Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình	5,252	Chỉ định thầu rút gọn		Quý I năm 2022	Trọn gói	Theo gói thầu XL+12 tháng bảo hành công trình	
Tổng cộng giá trị thực hiện: 6.730,721 triệu đồng								

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 8.308.794.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm lẻ tám triệu, bảy trăm chín mươi bốn nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐXD ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn