

Số: /QĐ-UBND

Hồng Ngự, ngày tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng
công trình Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định phân công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

Xét Báo cáo số 243/BCTĐ-PTCKH ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Phòng Tài chính và Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trung tâm chính trị huyện Hồng Ngự; với nội dung chủ yếu như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| Stt | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị | Văn bản phê duyệt |
|-----|---|---|---------|---------------------------------|
| 1 | Tư vấn khảo sát địa hình, tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng Khang Thuận Phát | 476,025 | 357/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 16/8/2021 |
| 2 | Tư vấn khảo sát địa chất | Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Thuận Phát Đồng Tháp | 141,050 | 363/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 19/8/2021 |
| 3 | Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và DT | Công ty TNHH tư vấn xây dựng Sao Việt | 56,810 | 574/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 13/10/2021 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|---|--------|---------------------------------|
| 4 | Tư vấn thẩm định giá thiết bị | Công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh | 10,000 | 583/QĐ-BQLDA.ĐT ngày 16/11/2021 |
| Tổng giá trị thực hiện: 683,885 triệu đồng | | | | |

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị |
|--|--|--|---------|
| 1 | Chi phí quản lý dự án | Ban QLDA và PTQĐ Huyện | 378,644 |
| 2 | Chi phí giám sát thi công xây dựng | | 374,657 |
| 3 | Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị | | 5,288 |
| 4 | Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi công và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thi công | | 10,620 |
| 5 | Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán | Phòng Kinh tế và Hạ tầng | 5,177 |
| 6 | Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật | | 1,294 |
| 7 | Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng (bao gồm chi phí thí nghiệm đối chứng nếu có) | | 91,295 |
| 8 | Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | Tổ Thẩm tra Huyện | 26,992 |
| 9 | Phí thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy | Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Đồng Tháp | 0,659 |
| 10 | Chi phí dự phòng | | 874,799 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 1.769,425 triệu đồng | | | |

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------|--|---------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------|---|
| I | Xây lắp | | | | | | | |
| 1 | Gói thầu số 01: Thi công xây dựng mới Trung tâm chính trị và hạng mục phụ | 11.682,345 | Vốn ngân sách Tỉnh hỗ trợ năm 2022-2023 và vốn ngân sách Huyện đối ứng | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý I năm 2022 | Trọn gói | 250 ngày |
| II | Mua sắm hàng hóa | | | | | | | |
| 2 | Gói thầu số 02: Mua sắm trang thiết bị | 626,550 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III năm 2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| III | Dịch vụ tư vấn | | | | | | | |
| 3 | Gói thầu số 03: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công | 51,820 | | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I năm 2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| 4 | Gói thầu số 04: Tư vấn nén tĩnh | 63,107 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I năm 2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 5 | Gói thầu số 05: Kiểm toán | 97,966 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý IV năm 2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| IV | Dịch vụ phi tư vấn | | | | | | | |
| 6 | Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình | 9,345 | nt | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý I năm 2022 | Trọn gói | Theo gói thầu XL+12 tháng bảo hành công trình |

| |
|---|
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 12.531,133 triệu đồng |
|---|

4. Tổng giá trị: (1) + (2) + (3) = 14.984.443.000 đồng (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, chín trăm tám mươi bốn triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn đồng).

5. Khi triển khai thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Chủ đầu tư thực hiện thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ làm cơ sở lập hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Thời gian thực hiện hợp đồng nêu trên là thời gian tối đa để chủ đầu tư phê duyệt thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu trong hồ sơ mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu khi thực hiện tổ chức lựa chọn nhà thầu.

- Khi thực hiện chỉ định thầu yêu cầu chủ đầu tư thực hiện theo tinh thần Công văn số 47/UBND-ĐTĐ ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

- Khi nguồn vốn cho gói thầu được xác định, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng HĐND và UBND Huyện, Trưởng phòng Tài chính và Kế hoạch, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hồng Ngự, Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất Huyện, Chủ tịch UBND thị trấn Thường Thới Tiền, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, hvh.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Văn Bôn